



Gobierno de la
REPÚBLICA DOMINICANA

COMISIÓN PRESIDENCIAL
DE APOYO AL DESARROLLO
BARRIAL

COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PROGRAMA SOPORTE A
INFRAESTRUCTURAS COMUNITARIAS DURANTE EL CUARTO
TRIMESTRE DELAÑO 2021, OCTUBRE -DICIEMBRE.**

INDICE DECONTENIDO

CONTENIDO

	Pag.
Introducción	03
Obras en ejecución	04
Construcción y/o Mejoramiento de Viviendas	06

INTRODUCCION

En este documento hacemos un recuento de las obras que en la actualidad tiene en ejecución la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, en distintas comunidades de la Provincia Santo Domingo, Distrito Nacional en el cuarto trimestre del año en curso.

Con estas acciones estamos mejorando la calidad de vida de familias y comunidades que serán beneficiados con la ejecución de estos proyectos de gran interés social.

En este trimestre se realizó la terminación de la construcción de tres oficinas y un salón de reuniones en la sede central de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, C/ Caonabo No. 60 esq. Máximo Cabral, Gazcue, Santo Domingo, y se iniciaron los operativos de reparación de techo en el Distrito Nacional, Provincia Santo Domingo.

- Construcciones y/o reparación de Iglesias
- Construcciones de viviendas
- Obras de infraestructuras comunitarias

1.0 CONTRUCCION DE OFICINA Y SALON DE REUNIONES EN LA SEDE CENTRAL DE LA COMISION PRESIDENCY DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL.

PROCESO YTERMINACION



1.1 construcción de iglesia

En el sector la Chichigua, municipio de Santiago, se construye la iglesia católica San Miguel Arcangel, la cual servirá para que los habitantes de esa empobrecida comunidad, tengan un lugar donde congregarse a alabar al todopoderoso.



1.2 CONSTRUCCION DE VIVIENDA SENOR JOEL CHAVEZ.



2. CONSTRUCCION Y REPARACION DE TECHO DE ZINC Y MADERA

El Departamento de ingeniería en conjunto el Departamento de Desarrollo barrial asistid con el servicio técnico en los diferentes operativos de reparación de techo, zinc y madera en los diferentes sectores del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, en los cuales se beneficiaron familias de muy bajos recursos y que en la actualidad viven de manera precaria, lo cual es un gran alivio para las diferentes familias beneficiadas con dichas reparaciones.

2.1 Sector Bella Vista se repararon techos a Cuatro (4) viviendas.

Antonia Lucia Tavares

PROCESO Y TERMINACION

ANTES



DESPUES



Dolores Encarnación

PROCESO Y TERMINACION

ANTES



DESPUES



Eddy José Henry Batista

PROCESO Y TERMINACION

ANTES



DESPUES



Josefina Sosa

PROCESO Y TERMINACION

ANTES



Después



2.2 Sector Manganagua se repararon techos a cuatro (4) viviendas.

Confesora López Guante

PROCESO Y TERMINACION

ANTES



DESPUES




Daniel Francisco Montilla

PROCESO Y TERMINACION

ANTES



DESPUES



Marisleyda Betances Castillo

PROCESO Y TERMINACION

ANTES



DESPUES



Juana Rosario

PROCESO Y TERMINACION

ANTES



DESPUES



2.3 Sector La Puya de Arroyo se repararon techos a cinco (5) viviendas.

Francia Ramirez Abreu

PROCESO YTERMINACION

ANTES



DESPUES



José Miguel López

PROCESO Y TERMINACION

ANTES



DESPUES



Octavia Nolasco

PROCESO Y TERMINACION

ANTES



PROCESO Y TERMINACION

ANTES



Después



Tomasa Acevedo

PROCESO Y TERMINACION

ANTES



Después



2.4 Sector Luz Consuelo se repararon los techos de dos (2) viviendas.

Leonardo Adino Garcia

PROCESO Y TERMINACION

ANTES



Después



Elena De Los Santos Montilla

PROCESO YTERMINACION

ANTES



Después




2.5 Sector Los Cachimán se repararon techos a una (1) viviendas.

JOSELYN SORAIDA RODRIGUEZ BIDO

PROCESO YTERMINACION

Antes



Después



2.6 Sector Ensanche la Paz se repararon techos de tres (3) viviendas.

Darío Antonio Castillo López

PROCESO Y TERMINACION

Antes



Después



Felisc Maria de León

PROCESO Y TERMINACION

Antes



Después



Robinson Andrés Mendoza Reyes

PROCESO Y TERMINACION

Antes



Después



2.7 Sector de Roca Mar se repararon techos de una (1) viviendas.

Francisco Antonio Peralta Plasencia

PROCESO Y TERMINACION

Antes



Después



2.8 Sector de María Auxiliadora se repararon techos de dos (2) viviendas.

Alicia Antonia Paulino

PROCESO Y TERMINACION

Antes



Después



Thelma Santana

PROCESO Y TERMINACION

Antes



Después



2.9 Sector Sabana Perdida se repararon techos de diecinueve (19) viviendas.

ANYELINA DE LA ROSA

PROCESO Y TERMINACION



JANET ZOBEIDA URBAEZ NIN

PROCESO Y TERMINACION

Antes



Se beneficiaron:

Manuel de Regia Ogando Pineda

Carolina Manuela Pineda Luciano

PROCESO Y TERMINACION

Antes



Después

CANDIDA VASQUEZ ALCANTARA

PROCESO Y TERMINACION



HEISY MARTINEZ HENRIQUEZ

PROCESO Y TERMINACION



ROSAURA BELTRE VILLEGAS

PROCESO Y TERMINACION



RAFAEL MORALES FRANCO

PROCESO Y TERMINACION



Johanna Rodríguez Ramírez

PROCESO Y TERMINACION

Antes




Después



BRAULIO POLANCO RAMIREZ

PROCESO Y TERMINACION

Antes



Después



BASILICA ANTONIA SOLINO

PROCESO Y TERMINACION

Antes



Después



Héctor Antonio Ramón Paulino

PROCESO Y TERMINACION

ANTES



Después



Luis Leónidas Chevalier Baret

PROCESO Y TERMINACION

Antes



Después



Santos De Los Santos

PROCESO Y TERMINACION

Antes



Después



Andrés Lescaille

PROCESO Y TERMINACION

ANTES



Después



SATURNINA ALVAREZ PARRA

PROCESO Y TERMINACION

ANTES



Después



HECTOR GARCIA

PROCESO YTERMINACION

Antes



Después



YOSELIN GUZMAN DE LA CRUZ

PROCESO Y TERMINACION

Antes



Después



PROCESO YTERMINACION

Antes



Después



Manuel Elías Damián Selmo

PROCESO Y TERMINACION

Antes



Después



RAMONITA DE LA ROSA

PROCESO YTERMINACION

Antes



Después



JHONNY MATEO

PROCESO Y TERMINACION

Antes



Después



2.10 Sector de Guaricamo se reparó el techo de cinco (5) viviendas.

Basilia Ramos

PROCESO Y TERMINACION

Antes



Después



JOSE ANTONIO CAPELLAN LEON

PROCESO Y TERMINACION

Antes



Después



TERESA JIMENEZ

PROCESO Y TERMINACION

Antes



Después



YERALDIN LISELOT FELIZ PEÑA

PROCESO Y TERMINACION

Antes



Después



ADELA ALTAGRACIA SANTANA GARCIA

PROCESO Y TERMINACION

Antes



Después



2.11 Sector de Zona Colonial se reparó el techo de cuatro (4) viviendas.

Agustín de León

PROCESO Y TERMINACION

Antes



Después



PROCESO Y TERMINACION

Antes



Después



Rafael Ortiz Batista

PROCESO Y TERMINACION

Antes



Después

RAFAEL AUGUSTO HERRERA

PROCESO Y TERMINACION

ANTES



Después



2.12 Sector Cristo Rey se reparó el techo de seis (6) viviendas.

Juana Minaya

PROCESO Y TERMINACION

ANTES



Después



Lucrecia De Jesús

PROCESO Y TERMINACION



Agapito Almonte Batista

PROCESO Y TERMINACION

Antes



Después



Edward Antonio Cuello Lara

PROCESO Y TERMINACION

Antes



Yolanda Polonia

PROCESO Y TERMINACION

Antes



Después



RAMONA ROJAS LOPEZ

PROCESO Y TERMINACION

Antes



Después



2.13 Sector Guachupita se reparó el techo de ocho (8) viviendas.


Pablo Gross Rodríguez

PROCESO Y TERMINACION

ANTES




Después



Rodolfo Urbano

PROCESO Y TERMINACION

ANTES



Después



GISELA ALTAGRACIA VIDAL DE LEON

PROCESO Y TERMINACION

ANTES



Después



2.14 Sector Villa Francisca se reparó el techo de dos (2) viviendas.

JOSE GABRIEL ORTEGA ORTEGA

PROCESO Y TERMINACION

ANTES



Después



MARTINA MARGARITA GUZMAN

PROCESO Y TERMINACION

ANTES



Después



2.15 Sector Los Praditos se reparó el techo de cinco (5) viviendas.

JEFREY DANIEL MENDEZ

PROCESO Y TERMINACION

ANTES



Después



Martín Hernández Mateo

PROCESO Y TERMINACION

ANTES



Después



Merenciana Mercedes De La Rosa

PROCESO Y TERMINACION

ANTES



Ramón Alcántara Mateo

PROCESO Y TERMINACION

ANTES



Después



RAFAEL MERCEDES DE LA CRUZ

PROCESO Y TERMINACION

ANTES




2.16 Sector El Pedregal se reparó el techo de tres (3) viviendas.


Ana Antonia Cepeda De Los Santos

PROCESO Y TERMINACION

ANTES



Después



Edwar Marte Morales

PROCESO Y TERMINACION

ANTES



Después



Flora Vasquez

PROCESO Y TERMINACION

ANTES



Después



2.17 Sector 8^{1/2} de la Independencia se reparo el techo de una (1) viviendas.

Sandy Durán Fernández

PROCESO Y TERMINACION

ANTES



Después



2.17 Sector 8 de la Independencia se reparó el techo de dos (2) viviendas.

Esperanza Santana Garcia

PROCESO Y TERMINACION

ANTES



Después



María Cristina De Leon

PROCESO Y TERMINACION

ANTES



2.18 Sector Los Guandule se reparó el techo de siete (7) viviendas.

Claribel Mayra Jaime

PROCESO YTERMINACION

ANTES



Después




Geraldo Mercedes Lora

PROCESO Y TERMINACION

ANTES




Después



Juan Hilario carty

PROCESO Y TERMINACION



Manuel De Jesús Nova

PROCESO Y TERMINACION



PROCESO Y TERMINACION

antes




Después



Pura De León

PROCESO Y TERMINACION



A circular official seal in blue ink. The text around the perimeter reads "PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA" at the top and "COMISION PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO BARRIALES" at the bottom. Inside the seal, there is a smaller emblem and the text "Presidencia de Ingenieria y Proyectos". A handwritten signature in black ink is written across the seal.