
Nombre de tarea

CONS'J RUCCION CASA ECONOMICA

SR. FELIX SELMO

Preliminares

l.eireri) en obra

Demolición y bi)ie v-ix-icntlo c\isicnrc
Replanteo

.Muviniiciita de (ierra

Excavación

Relleno <lereposición

Hotc ele material sobrante

Relleno compatíodo

Hormigón airnado

Zapata de muros

Muros de bloques
Muros

Paredes de madera

liochura de paredes
Confección de |>asa manos

rcniiinaciiin de techo

Madera

Zinc

Terminación de superficie

Pañete en muros

Cantos

Teriiiiiiacián de piso

Terminación de piso

instalación clóctrica

Instalación eléctrica

InsialaiTua sanitaria

Instalación Sanüaiia

Pintura

Pintura

Misceláneos

Puertas

Ventanas

Escalones de acceso

Limpieza final

do: Félix Selmo Project
Tarea

División

Progreso

Duración Comienzo Fin Cosío 1 _ 12ma('57 _ ,19mar'17 26mar'17 .02abrT7 09abrT7 ICabrT?
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29di.-is vic 10/03/17 mió 19/04/17 Jjü,802.76 t¡;iiaimnisi •1niiir v r 1rMBcanaBa——b—iwtjiirTitrrua—aB—BMamanManaweinaa—a——

2 días vic 10/03/17 lun 13/03/17 $18,653.25
t día vic 10/(13/17 vic 10/(13/17 S!3,o90.oo¡

1 dia vic 10/113/17 vie 10/03/17 $1,963.50!
1 dia lull 13/03/17 lun 13/03/17 S3.599-75!

8 dias vio 10/03/17 mar 21/03/17 58.332.79;
2 días vic 10/03/17 lun i3/o3.'i7 $2.267,84^
2 días jue ifi/03/17 vic 17/03/17 5269.16;

1 día lun 20/03/17 lun 20/03/17 52,304.68!
2 días lun 20/03/17 mar 21/03/17 s3.491.1al

2 días mar 14/03/17 mió 15/03/17 s35.360.15!

2 días mar 14/03/17 mió 15/03/17 535,360.15

2 días (lie 16/03/17 vic 17/03/17 «51.440^1

2 dias juo 16/03/17 vie 17/03/17 S5i,440.2i

3 días hiii 20/03/17 mió 12/03/17 536,099.60.

3 días lun 20/03/17 mió 22/03/17 $20,391.60

1 dia lun 20/03/17 lun 20/03/17 $i5,7o8.oo-

6 días jue 23/03/17 juc 30/03/17 526,062.19

2 días jue 23/03/17 vic 24/03/17 56,754.44;
4 dlpis lim 27/03/17 jue 30/03/17 s19.307.75'

6 días vic 31/03/17 vic 07/04/17 S3'>i»55-66
3 días vie 31/03/17 mar 04/04/17 528,090.91

3 días mió 05/04/17 ne 07/04/17 58,064.75
3 días lun 10/04/17 ml(i 12/04/17 S21.128.61

3 días lun 10/04/17 mié 12/04/17 so.oo

2 días lun 10/04/17 mar ii/04/17 59,163.00
2 dias lun 10/04/17 mar 11/04/17 SO.OO'

2 días Ion 10/04/17 mar 11/04/17 521,853.75
2 días lun 10/04/17 mar 11/04/17 SO.OO,
3 días jue 13/04/17 lun 17/04/17 $13.744.50,
3 días jue 13/04/17 lun 17/04/17 so.ooi
8 días lun 10/04/17 mió iy/04/17 544,809.03:

i día jue 13/04/17 juc 15/04/17 <21,598.501
1 dia jue 13/04/17 jue 13/04/17 519,283.53;
1 día ion 10/04/17 lun 10/04/17 S1.963.50i

adías mar 18/04/17 mió jy/04/17 S1.963.50!

Hilo

Resumert

Resumen del pioyecto

Tareas externas

Hito exlerno

Fecha limito


